

ПРОТОКОЛ

заседания общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Сафоновского городского поселения Сафоновского района Смоленской области»

« 03 » октябрь 2022г.

г.Сафоново

Общественная комиссия по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Сафоновского городского поселения Сафоновского района Смоленской области» (далее – Комиссия) созданная постановлением Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области от 26.09.2018 № 1128 в составе:

Барбенков Александр Иванович	-	первый заместитель муниципального «Сафоновский район» области, заместитель Общественной комиссии	Главы образования Смоленской председателя
Захарова Анна Николаевна	-	председатель Сафоновского районного Совета депутатов, заместитель председателя Общественной комиссии	
Сергеева Марина Сергеевна	-	заместитель председателя комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству муниципального «Сафоновский район» области, секретарь комиссии	Администрации образования Смоленской Общественной
Члены комиссии:			
Бутов Александр Сергеевич	-	заместитель директора по производству ООО УК «Жилсервис»	
Бондарев Алексей Григорьевич	-	директор муниципального бюджетного учреждения «Управление коммунального хозяйства»	
Луковенко		председатель комитета по строительству и	

- Александр Сергеевич - жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области
- Мараева Ольга Ивановна - представитель Регионального отделения Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» в Смоленской области
- Литвинова Ирина Александровна - главный специалист – строительный инспектор Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области
- Михеев Павел Владимирович - начальник Сафоновского РЭС филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»
- Помельникова Екатерина Сергеевна - заместитель Главы муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области – председатель комитета по имуществу, градостроительству и землепользованию, - главный архитектор
- Шаповалова Светлана Викторовна - Глава муниципального образования Сафоновского городского поселения Сафоновского района Смоленской области
- Шарамко Степан Петрович - Директор ООО УК «Интекс»
- Петров Петр Петрович - Начальник МКУ «Управления по делам ГО и ЧС г.Сафоново Смоленской области»
- Семенкова Светлана Ивановна - исполнительный директор ООО УК «Союз-Менеджмент»

ПРОВЕЛА ЗАСЕДАНИЕ ПО СЛЕДУЮЩЕЙ ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

1. Дополнительное определение адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2023 году, в связи с образовавшейся экономией финансовых средств.

2. Обсуждение вопроса о ходе выполнения мероприятий по благоустройству дворовых территорий 3 многоквартирных домов, которые были включены в адресный перечень на благоустройство в 2022 году и парковой зоны по ул.Мира, 1 этап благоустройства (благоустройство и озеленение лесопарковой зоны).

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВЫСТУПИЛ:

Барбенков Александр Иванович - первый заместитель Главы муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области, заместитель председателя Общественной комиссии, который сообщил присутствующим о том, что исходя из лимитов бюджетных ассигнований на 2023 год, и с учетом проведенного голосования по определению дизайн-проекта общественной территории – Парковая зона по ул. Мира, благоустройство набережной (этап 2), ранее на заседании Общественной комиссии 12.07.2022 включено в адресный перечень на благоустройство в 2023 году, две дворовых территории:

- ул. Ленинградская, д.11,
- ул. Шахтерская, д. 3.

По результатам разработанных сметных расчетов на благоустройство 2 (двух) дворовых территорий (ул.Шахтерская, д.3, ул.Ленинградская, д.11) и парковой зоны по ул.Мира , 2 этап благоустройства (благоустройство набережной) в настоящее время образовалась экономия лимитов финансовых средств, выделенных на благоустройство на 2023 год.

На основании чего предлагается включить дополнительно 2 (две) дворовые территории с порядковыми номерами №1, №2 (Микрорайон-1, д.13, ул.Первомайская, д.20) из перечня 50 заявок, которые были поданы в период с 01.08.2021 по 10.09.2021 и рассмотрены на заседании Общественной комиссии 22.10.2021.

РЕШИЛИ:

Определить следующий дополнительный адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2023 году, в связи с образовавшейся экономией лимитов финансовых средств: г..Сафоново, Микрорайон-1, д.13, ул.Первомайская, д.20.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 14 чел., единогласно

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -нет

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВЫСТУПИЛ:

Барбенков Александр Иванович - первый заместитель Главы муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области, заместитель председателя Общественной комиссии, который озвучил присутствующим следующую информацию о ходе выполнения мероприятий по благоустройству дворовых территорий 3 многоквартирных домов, которые были включены в адресный перечень на благоустройство в 2022 году и парковой зоны по ул.Мира, 1 этап благоустройства (благоустройство и озеленение лесопарковой зоны):

В 2022 году выполняется благоустройство 3 дворовых территорий (ул.Московская, д.1а, ул.Северная, д.9, Микрорайон-1, д.12) и 1 общественной территории (Парковая зона по ул. Мира парк «Южный 1 этап Благоустройство и озеленение).

На 3 дворовых территориях: микрорайон № 1 д.12, ул. Северная д.9, ул. Московская, д.1а, заключены муниципальные контракты на общую сумму 5,8 млн.руб., в том числе:

1. микрорайон № 1 д.12, сумма контракта – 2,2 млн.руб.; Подрядная организация: ИП Далалоян Жанна Ашотовна. Выполнено устройство тротуаров и входов в подъезды, устройство дворового проезда, установка скамеек и урн, устройство дворового освещения, устройство автомобильной парковки из брусчатки.

С подрядной организацией ведется претензионная работа по срокам и качеству выполненных работ.

2. ул. Северная д.9, ул. Московская д.1а – 3,6 млн. руб.; Подрядная организация: ИП Далалоян Вард Никалович;

ул.Северная , д.9 - завершены работы: по устройству тротуаров и входов в подъезды, устройству дворового проезда, установке скамеек и урн, устройству дворового освещения. Частично выполнены работы по устройству автомобильной парковки из брусчатки (установлены бортовые камни, выполнено устройство основания из песка и щебня, частично уложена брусчатка).

ул.Московская, д.1а – выполнено устройство тротуаров и входов в подъезды, устройство дворового проезда, установка скамеек и урн, устройство дворового освещения, устройство автомобильной парковки из брусчатки.

С подрядной организацией ведется претензионная работа по срокам и качеству выполненных работ.

По парковой зоне по ул. Мира парк «Южный 1 этап Благоустройство и озеленение :

Заключен муниципальный контракт на сумму: **14,6 млн. руб.** подрядчик: ИП Туфанов Дмитрий Сергеевич. Выполнены работы по устройству велосипедных и пешеходных дорожек, установке дорожных знаков, нанесению разметки, устройству автомобильной парковки, планировке грунта, отсыпке откосов с посевом травы.

Завершены работы по наружному освещению (уложен кабель в траншеях с песчаной подготовкой и сигнальной лентой, установлены закладные детали под установку светильников на опорах, установлены опоры со светильниками, смонтированы вводные щиты). Ведутся пуско-наладочные работы.

С подрядной организацией ведется претензионная работа по срокам выполнения работ.

По разработке проектно-сметной документации по благоустройству парковой зоны ул.Мира 2 этап Благоустройство набережной:

Заключен договор на сумму: **0,6 млн. руб.** подрядчик: АО «Смоленский промстройпроект». В настоящее время работы по разработке проекта завершены. Администрацией муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области рассматривается данный проект с целью последующего его принятия.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению информацию о ходе выполнения мероприятий по благоустройству дворовых территорий 3 многоквартирных домов, которые были включены в адресный перечень на благоустройство в 2022 году и парковой зоны по ул.Мира, 1 этап благоустройства (благоустройство и озеленение лесопарковой зоны).

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 14 чел., единогласно

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Подписи:

Заместитель


председателя комиссии



А.И.Барбенков

Заместитель

председателя комиссии




А.Н.Захарова

Секретарь комиссии




М.С. Сергеева


Члены комиссии:




А.С.Бутов




А.Г.Бондарев




А.С.Луковенко




О.И.Мараева



И.А.Литвинова



П.В.Михеев



С.В.Шаповалова



П.П.Петров



С.И.Семенкова



Е.С.Помельникова



С.П.Шарамко