

**КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САФОНОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

«30» декабря 2021 г.

№ 594

г. САФОНОВО

Об утверждении плана мероприятий
(«дорожная карта») по подготовке
к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО

В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», приказом Департамента Смоленской области по образованию науке от 30.12.2021 № 1195-ОД «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по подготовке к введению обновленных ФГОС НОО и ООО

п р и к а з ы в а ю:

1. Руководителям общеобразовательных учреждения обеспечить реализацию Плана мероприятий («дорожная карта») по подготовке к введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего образования для обучающихся 1,5 классов на территории Сафоновского района Смоленской области (согласно приложению 1).

2. Утвердить в качестве муниципального координатора по подготовке к введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего образования главного специалиста комитета по образованию И.О. Скоморощенкову.

3. Утвердить состав рабочей группы по подготовке к введению обновленных ФГОС (согласно приложению 2).

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель комитета по образованию
Администрации муниципального образования
«Сафоновский район» Смоленской области

 О.Г. Киселева

Приложение 1
к приказу комитета по образованию
Администрации муниципального образования
«Сафоновский район» Смоленской области
от «30» декабря 2021 года, № 594

План мероприятий («дорожная карта») по подготовке к
введению обновленных федеральных государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего
образования для обучающихся 1,5 классов на территории
Сафоновского района Смоленской области

	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1. Организационное и нормативное обеспечение			
	Создание рабочей группы, ответственной за реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО нового поколения на уровне района и в образовательных учреждениях (далее – ОУ)	Январь	Комитет по образованию, ОУ
	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь-май	Рабочая группа, ОУ
	Мониторинг готовности общеобразовательных учреждений к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	февраль	Комитет по образованию, ОУ
	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО и ООО образовательного учреждения, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС, учебных планов	Май-июнь	ОУ

	Внесение изменений в нормативные акты образовательных учреждений	июнь	ОУ
	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия ОУ и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры, спорта	июнь	ОУ
	Проведение общешкольных родительских собраний, посвященных постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь-апрель	ОУ
	Проведение классных родительских собраний в 1-х и 5-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО с 1 сентября 2022 года	Май	ОУ
2. Методическое обеспечение			
	Организация и участие в инструктивно-методических совещаниях и обучающих семинарах, вебинарах по вопросам введения обновленных ФГОС	Февраль-июнь	ОУ
	Организация консультационной, методической поддержки педагогов по вопросам реализации обновленных ФГОС	В течение года	Комитет по образованию, ОУ, РМО
	Обеспечение участия педагогов в мероприятиях федерального, регионального-муниципального уровней по сопровождению внедрения обновленных ФГОС	В течение года	Комитет по образованию, ОУ
	Общественное обсуждение примерных программ НОО, ООО, рабочих программ	По отдельному графику	РМО
3. Кадровое обеспечение			
	Повышение квалификации учителей по реализации требований обновленных ФГОС	Февраль-июнь	Комитет по образованию, ОУ

Организация повышения квалификации руководителей и заместителей руководителей общеобразовательных организаций по реализации требований, обновленных ФГОС	Февраль-июнь	Комитет по образованию, ОУ
--	--------------	----------------------------

4. Материально-техническое обеспечение

Анализ соответствия материально-технической базы образовательного учреждения требованиям к условиям реализации обновленных ФГОС	февраль	ОУ
Мониторинг обеспеченности ОУ учебной литературой в соответствии с обновленными ФГОС	март	ОУ
Приобретение учебной литературы по обновленным ФГОС	Июль-август	Комитет по образованию, ОУ
Контроль за приобретением учебной литературы по обновленным ФГОС"	Июль-август	Комитет по образованию, ОУ
Контроль за оснащением образовательных учреждений учебным, учебно-лабораторным и компьютерным оборудованием	Март-август	Комитет по образованию, ОУ

5. Информационное обеспечение

Информирование общественности о подготовке к введению обновленных ФГОС	Февраль-апрель	Комитет по образованию, ОУ
Обеспечение открытости и доступности информации о введении обновленных ФГОС	В течение года	Комитет по образованию, ОУ
Организация вкладки на официальном сайте ОУ по подготовке и реализации обновленных ФГОС	март	Комитет по образованию, ОУ
Создание банка инновационного педагогического опыта по введению обновленных ФГОС	Сентябрь-ноябрь	Комитет по образованию, ОУ

Приложение 2
к приказу комитета по образованию
Администрации муниципального образования
«Сафоновский район» Смоленской области
от «30» февраля 2021 года, № 594

Состав рабочей группы по подготовке к введению обновленных ФГОС

№	ФИО	Должность
1	Киселева Ольга Геннадиевна	Председатель комитета по образованию
2	Зяброва Ольга Леонидовна	Главный специалист комитета по образованию
3	Скоморощенкова Инна Олеговна	Главный специалист комитета по образованию
4	Медведева Татьяна Викторовна	Менеджер комитета по образованию