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Пояснительная записка к разделу 
«Проект организации строительства»

1.Общая часть

Настоящий раздел рабочего проекта предусматривает организацию строительства магазина по адресу: Смоленская обл. г. Сафоново ул. Советская  д.58

Данный том разработан в соответствии с требованиями и рекомендациями следующих нормативных документов:
- СНиП 12-01-2004*  «Организация строительства»
- СНиП  1.04.03-85*  «Нормы продолжительности строительства…»
- Справочник «Строительные машины»
- СНиП  12-03-2001, СНиП  12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»
При разработке данного раздела использовались архитектурно-строительные чертежи и данные объектов-аналогов.

2.Организация строительного производства

Строительство объекта выполняется в два периода: подготовительный и основной.
Подготовительный период.

В подготовительный период входят работы, связанные с организацией строительной площадки. В данный период выполнить следующие виды работ:
1) Организовать временный въезд на строительную площадку для проезда строительной техники и подвоза стройматериалов с улицы Советская и проезда Калинина.
2) Строительную площадку оградить согласно стройгенплана сплошным забором из профилированного листа по деревянным стойкам с установкой на въезде-выезде ворот. Ограждение выполнить с защитным козырьком.
3) Для бытовых потребностей строителей выделить в здании , принадлежащем  заказчику данного объекта, помещение с доступом в санузлы. Размещение охранника  на период рабочего времени на объекте предусматривается в этой же бытовке.
На въезде на строительную площадку не предусмотрено устройство для мойки колес, так как подъездные пути и стройплощадка имеют асфальтовое покрытие.
4) Выполнить подключение временного электроснабжения  и водопровода согласно технических условий.
5) На въезде на стройплощадку установить знаки «Осторожно, работает кран», «Осторожно-опасная зона» и информационный щит.
6) Установить на стройплощадке контейнер для строительного мусора. 
7) Разместить на стене существующего здания пожарный щит.
2.2  Основной период
В основной период выполняются работы по строительству здания, прокладке инженерных сетей и благоустройству участка в пределах границ, предусмотренных проектом.

2.2.1  Земляные работы.
Так как здание запроектировано без подвала, разработка грунта для устройства фундаментов под колонны предусматривается точечно.
Разработку грунта осуществлять миниэкскаватором JSB-8016, оборудованным обратной лопатой с емк. ковша 0,15 м3. Грунт, необходимый для обратной засыпки, переместить миниэкскаватором за полосу производства работ на площадки временного хранения. После устройства подземной части здания  произвести засыпку пазух, а лишний грунт переместить в места насыпи, предусмотренные вертикальной планировкой.

2.2.2 Бетонные работы.
	
До начала укладки бетонной смеси должны быть выполнены следующие работы:
-проверена правильность установленных арматуры и опалубки;
- устранены все дефекты опалубки;
- проверено наличие фиксаторов, обеспечивающих требуемую толщину защитного слоя бетона;
- приняты по акту все конструкции и их элементы, доступ к которым с целью проверки правильности установки после бетонирования невозможен;
- очищены от мусора, грязи и ржавчины опалубка и арматура;
- проверена работа всех механизмов, исправность приспособлений, инструментов.
Доставка на объект бетонной смеси предусматривается автобетоновозами.
Подача бетонной смеси к месту укладки предусматривается краном в поворотных бункерах вместимостью 1,0 и 0,5 м3 смеси.
Для уплотнения бетонной смеси  применять вибраторы ИВ-17, ИВ-26.
В состав работ по бетонированию входят:
- прием и подача бетонной смеси;
- укладка и уплотнение бетонной смеси;
- уход за бетоном;
2.2.3  Арматурные работы.
Арматурные сетки доставить на строительную площадку и разгрузить на площадке укрупнительной сборки. Размещение площадки см. лист ПОС-1 Стройгенплан.
Сборка армокаркасов ведется на стенде сборки с помощью кондуктора, путем прихватки арматурных сеток между собой электродуговой сваркой или вязкой.
Армокаркасы и сетки массой свыше 50 кг устанавливать краном на фиксаторы, обеспечивающие защитный слой бетона по проекту.
Арматурные работы выполнять в соответствии со СНиП 3.03.01-81 «Несущие и ограждающие конструкции».
.	Приемка смонтированной арматуры осуществляется до установки опалубки и оформляется актом освидетельствования скрытых работ. В акте приемки смонтированных армоконструкций должны быть указаны номера рабочих чертежей, отступления от чертежей, оценка качества смонтированной арматуры. После установки опалубки дается разрешение на бетонирование

2.2.4  Опалубочные работы
Опалубка на строительную площадку  должна поступать комплектно, пригодной к монтажу и эксплуатации, без доделок и исправлений.
Поступившие на строительную площадку элементы опалубки размещают в зоне действия монтажного крана. Все элементы опалубки должны храниться в положении, соответствующем транспортному, рассортированные по маркам и типоразмерам.
Смонтированная опалубка принимается по акту мастером или прорабом.
За состоянием опалубки должно вестись непрерывное наблюдение в процессе бетонирования. В случае непредвиденных деформаций отдельных элементов опалубки или недопустимого раскрытия щелей следует установить дополнительные крепления и исправлять деформированные места.
Демонтаж опалубки производить только после достижения бетоном требуемой прочности и с разрешения производителя работ.
2.2.5   Монтажные работы
Монтажные работы при строительстве здания предусматривается вести автомобильным краном «Ивановец».






.В целях безопасной работы крана предусматриваются следующие мероприятия и выполнение правил безопасного ведения монтажных работ:
- до начала монтажа обозначить на местности предупредительными знаками опасные зоны работы крана;
	- монтаж конструкций при строительстве здания производить следующим образом: груз поднять на высоту 0,5 м над разгружаемым 
транспортным средством, переместить его в зону безопасного ведения работ и поднять на требуемую высоту;
далее опустить на высоту 0,5м от встречающихся препятствий при последующем перемещении и успокоить от раскачивания, а дальнейшее перемещение в опасной зоне производить на минимальной скорости с удерживанием его от разворота оттяжками.
- при разгрузке автомобиля краном, нахождение водителя в кабине машины и в опасной зоне работы крана запрещается;
Работы производить в присутствии инженерно-технического работника, ответственного за безопасное производство работ кранами.
Безопасное ведение работ осуществлять с соблюдением рекомендаций и мероприятий СНиП 12-03-2001; СНиП 12-04-2002, а также ПБ-10-282-00.
2.2.6  Устройство полов.
Устройство полов выполнять после окончания строительных и монтажных работ, производство которых может повредить конструкцию пола.
Укладка элемента пола допускается после освидетельствования правильности выполнения соответствующего нижележащего элемента.
2.2.7  Кровельные работы
Кровельные работы производить в соответствии с проектом производства работ	
И с соблюдением требований СНиП 3.04.01-87; СНиП 12-04-2002; СП 12-136-2002.
2.2.8  Внутренние специальные и отделочные работы.
Организация специальных работ, санитарно-технических и электромонтажных, осуществляется в увязке с общестроительными и отделочными работами. До начала этих работ должны быть выполнены кровельные работы и остекление окон с целью обеспечения температуры в помещениях не ниже 5°С. Специальные работы выполнять параллельно между собой. Окончание специальных работ должно соответствовать срокам завершения отделки.
2.2.9 Устройство тротуаров, дорог, площадок.
Планировку земляного полотна, разравнивание песка гравийно-щебеночной смеси выполнять бульдозером. Уплотнение произвести катком самоходным типа ДУ. Укладку и разравнивание бетонной смеси предусматривается выполнить вручную.




3.Потребность строительства в автотранспорте и основных машинах и механизмах

Потребность в основных строительных машинах и механизмах определена на основании принятых методов производства работ.
Рекомендуемые машины и механизмы приведены в нижеследующей таблице:






	№
	Наименование
	Марка мех-ма
	Кол-во

	1
	Миниэкскаватор
	JSB-8016
	1

	2
	Бульдозер
	ДЗ-42
	1

	3
	Кран автомобильный
	«Ивановец»
	1

	4
	Автомобили-самосвалы
	МАЗ-5510
	1

	5
	Автомобили бортовые
	ЗИЛ-130
	1

	6
	Каток самоходный
	ДУ-47А
	1

	7
	Установка бетоносмесительная
	БМ- 240
	1

	8
	Аппаратура для электро дуговой сварки
	Форсаж 301
	3

	9
	Компрессор передвижной
	ЗИФ-55
	1

	10
	Подъемник строительный 
	ТП-16-2
	1

	11
	Краскопульт
	«Зубр»КПЭ750
	3



Рекомендуемые марки машин и механизмов могут быть заменены на другие с аналогичными параметрами.


4.Потребность строительства в рабочих кадрах


В списочный состав работающих на строительстве включены работающие непосредственно на строительной площадке. В состав работающих входят: рабочие-84,5%, инженерно-технические работники (ИТР), служащие, младший обслуживающий персонал (МОП) и охрана-15,5%.
Необходимое количество работающих на объекте в период ведения общестроительных и специальных работ согласно данных объекта-аналога составит 8чел., в том числе рабочие – 6 чел., инженерно-технические работники, МОП и охрана – 2 чел.











5.Продолжительность строительства объекта


Продолжительность строительства объекта определяется по СНиП 1.04.03-85* часть II составляет 12 мес., в том числе 1 мес. подготовительный период.



6. Календарный план строительства

	Наименование
	Распределение кап.вложений и объемов СМР (%)

	
	кварталы

	
	
	I
	II
	III
	IV

	I. Подготовительный период
	7
	
	
	
	

	
	6
	
	
	
	

	I. Основной период
	

	Строительство магазина  
	
	16
	29
	26
	22

	
	
	18
	35
	22
	19

	Всего по строительству
	23
	29
	26
	22

	
	24
	35
	22
	19










*Распределение объемов строительно-монтажных работ дано в виде дроби:
В числителе – объем капитальных вложений, в знаменателе – объем строительно-монтажных работ.
Строительство объекта с первого квартала принято условно.


7.Строй генплан

Стройгенплан (лист ПОС-1) разработан в масштабе 1:500 на период строительства надземной части здания.
На стройгенплане выделены существующие здания и сооружения, проектируемое здание склада, постоянные и проектируемые дороги и коммуникации, площадка для размещения временных зданий и сооружений.


8.Технико-экономические показатели

1. Продолжительность строительства объекта – 12 мес., в том числе подготовительный период – 1 мес.
2. Максимальное количество работающих –8чел.
3. Затраты труда на ведение строительно-монтажных работ – 1814 чел.дн.


9.Мероприятия по охране труда. Основные указания по технике безопасности

При производстве работ строго соблюдать правила технической безопасности в строительстве в соответствии со СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002:
- дорога к строительной площадке сооружена до начала строительных работ и обеспечивает свободный доступ транспортных средств и строительных машин к строящемуся объекту;
- строительная площадка и открытые траншеи при строительстве инженерных сетей должны быть ограждены;
- освещение строительной площадки и мест производства работ должно выполняться в соответствии с ГОСТ 12.1.046-85;


- на всех участках строительства, где это требуется по условиям работы: у машин и механизмов, на автомобильных дорогах и в других опасных местах вывесить хорошо видимые, а в темное время суток осветить предупредительные и указательные надписи или знаки безопасности;
- складирование строительных конструкций и изделий на высоте не должно превышать норм, предусмотренных главой СНиП 12-03-2001 «Техника безопасности в Строительстве»;
- к строительно-монтажным работам приступить только при наличии проекта производства работ, в котором должны быть разработаны все мероприятия по обеспечению техники безопасности.
- при одновременной работе экскаватора и грузоподъемного крана расстояние по горизонтали между поднимаемым грузом и рабочим органом экскаватора должно быть не менее 5м.;




- в зоне действия землеройных машин, производство других машин и нахождение людей запрещается;
- при разработке траншей экскаватором запрещается производить какие-либо работы в траншее со стороны забоя, находиться людям в зоне работы экскаватора и в радиусе наибольшего вылета ковша плюс 5м; устанавливать экскаватор ближе 2м открытой траншеи во время перерывов; производитель работ обязан с участием заказчика и субподрядных организаций разработать и утвердить мероприятия по технике безопасности и производственной санитарии, контролировать выполнение указаний СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве».



                 Составил:                                   Марченков Д.И.





































